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1.项目概况
项目名称：临川区2026年中央、大中型水库移民扶持项目和小型水库移民解困资金项目全过程工程咨询第三方服务项目
2.服务内容
1、项目勘测设计：分项目单元、结合投资和专业、开展项目勘测、设计工作。
2、项目监理：包括质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、信息管理。涵盖工程的勘测设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、工程移交、工程结算、保修等）。
3、项目管理服务：
（1）编制年度计划方案：编制全区2026年度项目计划实施方案，对项目合规性进行咨询，建立临川区中央、大中型水库移民扶持及小型水库移民解困资金年度计划项目基本信息库。
（2）项目管理咨询：协助项目法人完成相关工程设计评审、合同管理、进度管理、资金管理、质量安全管理，做好上级有关部门的监督、检查、审计、预结算评审等配合工作。
（3）档案管理及工程验收咨询：指导有关参建单位按要求进行纸质及电子等文件材料的收集、整理工作；编制项目法人工程档案资料，承担项目法人验收资料的收集、整理、完善、归档工作；协助项目法人组织法人验收；协助临川区水利局制订验收工作实施方案（内容包括验收范围、内容、组织机构以及验收工作方法和工作程序），协助临川区水利局进行综合验收，编制综合验收报告。
3.服务要求 
1、勘测设计工作目标
（1）勘测量目标
查明工程区域地形地貌、水文地质、气象、自然灾害等条件，准确获取测量、地质基础数据，为工程选址、布置、结构设计、施工及安全运行提供真实、可靠、完整的基础依据。
（2）设计服务目标
依据规范、标准及现场勘测成果，编制经济合理、安全可靠、适用耐久的设计文件；全过程提供设计配合、变更服务、技术交底、现场服务，保障工程顺利建设。
2、勘测设计工作要求
（1）勘测量工作要求
①严格按现行水利及有关行业规范、规程开展工程测绘等工作，成果真实准确。
②地形图、断面测量精度满足设计施工要求。
（2）设计工作要求
① 设计图纸应符合现行水利及有关行业工程设计及施工相关规程、规范、标准要求。
② 总体布局合理，工程规模、建筑物型式、结构尺寸安全可靠、经济节约，便于施工运维。
③ 做好设计交底、现场服务、设计变更、重大技术问题处理，配合监理、施工及验收全过程技术服务。
3、工程项目监理
根据施工内容工作要求，监理机构应按事前、事中和事后三阶段开展监理服务工作，针对质量控制、进度控制、安全控制、合同管理及文档管理等方面提出详细监理规划，并对本项目工程重要部位、隐蔽工程部位进行监理旁站。需旁站监理的关键工序及其它隐蔽工序的质量控制采取必要的措施以及日常现场监理服务与查验，协助采购人对项目进行验收。监理工作应达到工程造价、质量、进度、安全目标要求。 
（1）项目质量控制措施要求
①监理机构应制定完整的质量控制流程，采取切实可行的质量控制手段和方法，控制项目建设质量。 
②监理机构应对存在的质量问题和安全风险进行有效控制。 
③监理机构应建立完善的质量问题发现、通报和处理机制，制定问题处理跟踪流程和安全整改方案。 
（2）项目进度控制措施要求
①工程项目施工前，监理机构应会同采购人、实施方确定项目实施进度计划，制定完整有效的项目进度控制方案，并在项目施工过程中严格监督计划的执行。 
②监理机构应跟踪施工进度计划，提出解决进度延期应采取的措施方案，实现控制目标。 
（3）项目投资（造价）控制措施要求
①项目批复资金为控制上限，严格控制工程变更、现场签证与索赔；准确计量、规范支付，实现项目实际造价控制在批准资金和合同价款范围内。
（4）项目安全管理措施要求 
①要充分考虑在建项目的不确定性，确保项目不存在重大安全隐患。 
②监理机构发现因材料质量、进度可能引发安全问题时，应及时向项目法人及采购人报告，并提出对策建议，同时督促实施方尽快采取改进措施。 
（5）项目文档管理措施要求
①做好项目建设监理日志的记录与整理工作，编写监理工作总结报告。 
②妥善保管项目设计、实施及验收过程中生成的各种资料文档。 
③在项目验收阶段，与承包人一起整理与项目有关的全部监理文档，并提交采购人，应提交项目法人的文档应一并提交给项目法人。
4、项目管理咨询
（1）合规性要求
全过程咨询工作必须严格遵守国家法律法规、水利行业及项目相关行业规程规范、强制性条文、项目批复文件及合同约定，服务行为合法合规。
（2）成果真实性、科学性要求
咨询各类报告、方案、文件、造价成果、监理意见等数据真实、依据充分、分析严谨、结论可靠，不得弄虚作假、夸大或隐瞒问题。
（3）专业技术深度要求
各阶段咨询成果深度满足审批、设计、施工、结算、归档要求，方案技术可行、经济合理、安全可靠，符合水利工程及项目功能要求。
（4）人员与服务履职质量要求
配置专业配套、经验匹配的咨询团队，项目负责人到位履职，现场服务及时，技术把关严格，主动管控风险。
（5）文件资料规范化要求
[bookmark: bookmark81]咨询成果、会议纪要、审核意见、台账记录等格式规范、内容完整、签字手续齐全、可追溯、可归档，满足工程验收与档案管理规定。


4.人员配置要求：
根据项目需求须至少配备14人或以上服务于本项目其中须包含：1名项目（管理）负责人（兼任项目总监）需具有水利水电类初级职称【响应文件中提供相关证书扫描件】，1名项目设计负责人需具有水利水电类初级职称【响应文件中提供相关证书扫描件】，1名项目监理工程师需具有水利工程施工监理专业注册证书且同时具有水利水电类初级职称【响应文件中提供相关证书扫描件】，不少于5名监理人员（监理人员每月驻场不得少于22天），不少于6名其他人员】注：以上人员须为供应商在职人员且不得重复；合同履行过程中，项目（管理）负责人（总监）不得变更。
[bookmark: _GoBack]注：以上技术服务要求为采购人最低需求，必须全部满足，有一项不满足视为无效响应。供应商也可提供优于以上要求参与磋商。
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